Documentación Proyecto

Plataforma Recogida de Paquetes

NRC: 2251

Equipo No. 04


Integrantes:

Luis Cantillo Samuel Arellana Alain Larrada Roa Edward Rodriguez Yazmin Ortiz Barbosa

Descripción de roles del equipo (Sprint 1)

| Rol | Integrante | Descripción | Tareas |
|-----------------------------|---------------------|---|--|
| Desarrollador Lider | Luis Cantillo | Es la persona encargada de velar por las entregas y que se estén cumpliendo todos los entregables. | Generar reuniones virtuales con el equipo de desarrollo Mantener la comunicación con el equipo de desarrollo para el cumplimiento óptimo de las metas. Apoyo a los integrantes del equipo de desarrollo. Cumplir con la entrega de los entregables. |
| Desarrollador Front end | Yazmin Ortiz | Encargada de la interfaz gráfica de usuario y todo lo referente a la parte visual del proyecto | Implementar la parte HTML en el proyecto. Implementar CSS en el proyecto Implementar javascript en el proyecto. |
| Desarrollador Full Stack | Samuel Arellana | Encargado de apoyar la implementación de la parte visual y la lógica | Apoyo al desarrollador Frontend Apoyo al desarrollador backend Implementación de los controladores |
| Desarrollador Back end | Alain Larrada | Encargado de la parte lógica y transaccional del proyecto | Implementación de la ruta de navegación Diseño y desarrollo de los modelos |
| Desarrollador DBA | Edward Rodriguez | Responsable de todo lo relacionado al diseño e implementación de la base de datos del proyecto. | Diseño y creación de la base de datos. Configuración, actualización y mantenimiento de la base de datos. Monitoreo de la Base de datos del proyecto |

Diagrama de despliegue (Sprint 1)



Descripción: en el diagrama de despliegue anterior, se plasma la interacción entre el Back end, el Front end y el motor de base de datos operando con Mongo DB. Para el Front se emplea como principal librería React, y para el Back end, se emplea Node JS siendo este escrito bajo la librería de Express.

Definición de artefactos (Sprint 1)

Backlog Sprint 1


| User story | Descripción | Estimación (Horas) | Responsable |
|--|--|-----------------------|--|
| Asignación de roles de usuario final | Crear documento que asigna los roles de usuario | 2 horas | Luis Cantillo |
| Definición de historias de usuarios siguientes | Definir historias de usuario de forma general | 5 horas | Luis cantillo Yasmin Ortiz Edward Rodriguez Samuel Alain Larrada |
| Definición y asignación de cada sprint | Asignación de cada tarea correspondiente a cada sprint definido | 3 horas | Luis cantillo |
| Documento con diagramas UML para el desarrollo del proyecto | Diseño de diagrama de Caso de uso, diagrama de despliegue y diagrama de clases para el desarrollo y ejecución del proyecto. | 5 horas | Alain Larrada Samuel Arellana Edward Rodriguez Yazmin Ortiz |

Backlog Sprint 2

| User story | Descripción | Estimación (Horas) | Responsable |
|--|--|-----------------------|---|
| Definición del mapa de navegabilidad | Definición del mapa de navegabilidad que mostrará la distribución de las vistas de la aplicación | 3 horas | Alain larradaLuis Cantillo |
| Selección de la plantilla de estilos | Selección de la librería CSS a usar para los estilos de las vistas de la aplicación. | 1 hora | Alain larradaLuis Cantillo |
| Diseño e implementación de las vistas | Diseño e implementación de las vistas en HTML y CSS. | 15 horas | Yazmin OrtizEdwardRodriguez |
| Creación del proyecto en GIT | Creación del proyecto en GIT y posterior cargue a la nube en la plataforma Github. | 1 hora | • Samuel Arellana |

Cronograma de tareas (Sprint 1)

| Cronograma de actividades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|----|------|-----|----|----|----|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | (| Octu | bre | | | | | Noviembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Cronograma de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| actividades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ĺ |
| requerimientos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| Implementación de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ĺ |
| actividades de Sprint 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ĺ |
| Implementación de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| actividades de Sprint 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| Feedback de usuario final | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Correcciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementación de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| actividades de Sprint 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementación de | | | | | | | | | | | | | | | | Ī | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| actividades de Sprint 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas de software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puesta en marcha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Vistas de la aplicación

Inicio de sesión



HOME



Gestión de paquetes



Registro de Orden



Componentes desarrollados:


| Componente | Vista de la que hace parte | Vista previa |
|-------------------------|-------------------------------|--|
| Login.jsx | Inicio de sesión | Australiana Extra result Survey Sur |
| Registrer.jsx | Registro de usuario nuevo | Gestion de Paquetes Nombres: Usuario: Email: Contraser Confirma Contraseria: Popietes |
| RegistroOrden es.jsx | Registrar ordenes nuevas | Gestion de Paquetes Registro Ordenes Fechaldd/mmv/asaa Descritorio Gelección recogida Chadad recogida Chadad recogida Nionibre destinatario Dirección entrega Chadad entrega Chadad entrega Chadad entrega Chadad entrega Chadad entrega |
| Home.jsx Header.jsx | Home | Halcon Mersalaria Le cyudaremes a enviar sus desecs a sus seres queridos, Sos paquetes en las majores manos Halcon mersasjero Halcon mersasjero |


Solicitudes a la API:

| Vista | Acción backend | Descripción |
|--------------------------------|---|--|
| Módulo de registro de usuarios | Crear, editar, listar y eliminar usuario | Crea, lista, edita y elimina usuarios en la base de datos a través del back end |
| Módulo de registro de ordenes | Crear, editar, listar y eliminar una orden | Crea, lista, edita y elimina ordenes de un usuario en la base de datos a través del back end |


Modelo de datos

Users:





Ordenes:



```
| File | Edit | Selection | View | Go | Run | Terminal | Help | ordenja | Nador | Nado
```

Listado de dependencias:

dotenv: 16.0.3 express: 4.18.2 mongoose: 6.7.4 nodemon: 2.0.20 node: 16.18

link: https://github.com/Siulkn/HALCON-MENSAJERO-